

Додаток 10  
до Кодексу газорозподільних систем  
(глава 6 розділу IV)

**Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Луганськгаз» станом на 1 квітня 2019 року**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількості, виразі, одиниці	Фактично в кількості, виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I. Розподільні газопроводи</b>																	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво														
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Реконструкція	Лисичанськ	1441905003 30301646 1441905003 30301647	Реконструкція підземного газопроводу низького тиску м. Лисичанськ, вул. Перемоги (заміна підземного сталевих газопроводу Ø 89 мм-80 п. м, Ø 76 мм-252 п.м на надземний сталевий Ø 57 мм-590 п.м та Ø 57 мм-7 п.м)	км	0,597	0,672	271	274	454	408	3	4 кв. 2018		
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>									5,481	0,672	1835	274					
<b>II. Відключаючі пристрої</b>																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво														
Експлуатація мереж	10	Відключаючі пристрої	Капремонт	Старобільськ	1441911003 30201014	ГСТ, підвідний до ГРП № 28, с. Бутово, Старобільського району, заміна засувки Ø 100 мм на КЗШС Ø 100 мм	шт.	1	1	5	5	5	5	2	1 кв. 2019		
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Реконструкція														
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення														
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше														
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>									4	1	16	5					
<b>III. ГРП</b>																	
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення														
Експлуатація мереж		ГРП	Інше														
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>									28	1307							
<b>IV. ШРП</b>																	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>									19	2120							
<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>																	
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>									1	27							
<b>VI. EX3</b>																	

Експлуатація мереж	91	EX3	Капремонт	Білолуцьк	144190600330303079	Заміна станції КСС № 02 Адреса: підвідний ГНТ вул. Гагаріна, Пушкіна, Гоголя, смт Білолуцьк Новопсковського району	шт.	1	1	22	21	22	21	3	1 кв. 2019
Експлуатація мереж	92	EX3	Капремонт	Білокуракине	144190600330100376	Заміна станції КСС № 29 Адреса: підвідний ГВТ вул. Дімітрова с. Макартетине, Новопсковського району (в с. Лізіне Білокуракинського району)		1	1	16	16	16	16	3	1 кв. 2019
Експлуатація мереж	93	EX3	Капремонт	Смоляниново	144191100330206207	Заміна КСС № 21 на газопроводі середнього тиску від ГРС до ГРП с. Смолянинове Новоайдарського району	шт.	1	1	30	31	30	31	3	4 кв. 2018
Експлуатація мереж	95	EX3	Капремонт	Старобільськ	144191100330305927	Заміна КСС № 35 на газопроводі низького тиску с. Лиман, вул. Дибко Старобільського району	шт.	1	1	30	30	30	30	3	4 кв. 2018
Експлуатація мереж	96	EX3	Капремонт	Лисичанськ	144190500330200207	Заміна станції КСС - 600 ГСТ м. Лисичанськ від вул. Свердлова до очищувальних споруд по вул. Шевченко	шт.	1	1	20	19	20	19	3	
Експлуатація мереж		EX3	Реконструкція												
Експлуатація мереж		EX3	Технічне переоснащення												
Експлуатація мереж		EX3	Інше												
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>										<b>48</b>	<b>5</b>	<b>2103</b>	<b>118</b>		
<b>VII. Інше</b>															
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>										<b>5</b>		<b>180</b>			
<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>															
АВТО	115	Спеціалізована Техніка	Капремонт			КАМАЗ 4310 ВВ 3394 СМ	шт	1	1	82	82		82	4	1 кв. 2019
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>										<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1995</b>	<b>82</b>		
<b>IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу</b>															
<b>Всього</b>										<b>8211</b>		<b>16192</b>			
<b>Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>										<b>7910</b>		<b>15701</b>			
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>										<b>301</b>		<b>491</b>			
<b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання</b>															
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>										<b>32</b>		<b>192</b>			
<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>															
ІТ	122	Обладнання	Закупівля			Ноутбук Dell Vostro 3568 (VAN15BDW1703_018_UBU)(або аналог) +Win7Prof+миша	шт.	1	1	12	12	12	12	3	4 кв. 2018
ІТ	123	Обладнання	Закупівля			Delta N Series 2000VA джерело безперервного живлення з програмним забезпеченням	шт.	1	1	19	19	19	19	2	4 кв. 2018
ІТ	124	Обладнання	Закупівля			Телефакс лазерний KX-FLM663RU	шт.	1	1	6	6	6	6	1	4 кв. 2018
ІТ	125	Обладнання	Закупівля			Комутатор мережевий D-Link DGS-1100-26	шт	1	1	3	3	3	3	1	4 кв. 2018
ІТ	126	Обладнання	Закупівля			Архіватори мови	шт.	5	5	25	24	5	5	3	4 кв. 2018, 1 кв. 2019
ІТ	127	Обладнання	Закупівля			Шафа телекомунікаційна напольна 24U-600x800 акрил (або аналог)	шт.	1	1	7	7	7	7	1	4 кв. 2018

ІТ	128	Обладнання	Закупівля			Маршрутизатор: MIKROTIK RB941 (або аналог)	шт.	5	5	3	3	1	1	1	4 кв. 2018	
ІТ	129	Обладнання	Закупівля			Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r2) (або аналог)	шт.	5	5	6	5	1	1	1	4 кв. 2018	
ІТ	130	Обладнання	Закупівля			Маршрутизатор MikroTik hEX lite (RB750r3) (або аналог)	шт.	1	1	2	2	2	2	1	4 кв. 2018	
ІТ	131	Обладнання	Закупівля			Wi-Fi мост PowerBeam M5-400 (або аналог)	шт.	1	1	5	5	5	5	1	4 кв. 2018	
ІТ		Обладнання	Підтримка													
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>									22	22	88	85				
XII. Інше																
<b>Всього по III</b>												26055	564			
<b>Всього за рахунок амортизаційних відрахувань</b>												10354	564			
<b>Всього витрати на встановлення індивідуальних лічильників</b>												15701	0			